Приложение №2 к
приказу № 95-ОД от 20.04.2021г

План мероприятий
по созданию и открытию Центра образования
естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»
на базе МБОУ СОШ №5 г. Охи
имени кавалера ордена Мужества
Алексея Викторовича Беляева

№	Наименование мероприятия	Ожидаемые результаты	Сроки
1	Организационные мероприятия по созданию Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»		
1.1.	Правовое обеспечение создания и функционирования Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» (далее - Центра):		До 01.09.2021г.
1.1.1.	Создание приказа о создании Центра образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» на базе МБОУ СОШ №5 г. Охи имени кавалера ордена Мужества Алексея Викторовича	Приказ директора МБОУ СОШ №5 г. Охи имени кавалера ордена Мужества Алексея Викторовича Беляева	До 01.09.2021г.
1.1.2.	Утверждение Положения «О Центре образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» на базе МБОУ СОШ №5 г. Охи имени кавалера ордена Мужества Алексея Викторовича Беляева»	Приказ директора МБОУ СОШ №5 г. Охи им. А.В. Беляева	До 01.09.2021г.
1.1.3.	Назначение руководителя Центра, работников Центра.	Приказ директора МБОУ СОШ №5 г. Охи им. А.В. Беляева	До 01.09.2021г.
1.1.4.	Утверждение плана по созданию и открытию Центра	Приказ директора МБОУ СОШ №5 г. Охи им. А.В. Беляева	До 01.09.2021г.
1.2.	Формирование и реализация медиаплана по информационному сопровождению создания Центра	1..Проведение для педагогов, учащихся, родителей информационной компании о проекте и концепции создания Центра образования по средствам печатных СМИ (новости, интервью), сетевых СМИ и Интернет-ресурсов (статьи, новости), социальных сетей (новости, анонсы). 2..Размещение на официальном сайте МБОУ СОШ №5 г. Охи им. А.В. Беляева баннера «Точка роста» - федеральной сети Центров с гиперссылкой на постоянно действующую страницу сайта 3.. Презентация проекта «Точка роста» на классных часах, педагогических советах, родительских собраниях.	В течение реализации проекта
1.3.	Закупка, доставка и наладка оборудования	Наладка оборудования	До 01.09.2021г.
1.3.1	Подготовка технического задания согласно рекомендуемому инфраструктурному листу	Проведение закупочных процедур	Апрель-май 2021
1.3.2	Объявление конкурсных закупочных	Проведение закупочных процедур	Май 2021

.	процедур		
1.3.3.	Наладка оборудования	соответствие с фирменным стилем «Точка роста»	Июль 2021
1.4.	Приведение площадок Центра в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»	соответствие с фирменным стилем «Точка роста»	Апрель-август 2021г.
1.4.1.	Выделение и ремонт помещения для размещения Центра	соответствие с фирменным стилем «Точка роста»	Июль-август 2021
1.4.2.	Закупка, доставка, сборка и установка мебели в помещении Центра	соответствие с фирменным стилем «Точка роста»	Апрель-август 2021
1.4.3.	Оформление помещения Центра: Закупка, доставка, установка и оформление стендов	соответствие с фирменным стилем «Точка роста»	Август-октябрь 2021
2.	Методические мероприятия по созданию и организации работы Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»		
2.1.	Корректировка основных и разработка дополнительных образовательных программ естественно-научной и технологической направленностей и программ внеурочной деятельности, реализуемых на материально-технической базе Центра образования «Точка роста»	Утверждение образовательных программ естественно-научной и технологической направленностей и программ внеурочной деятельности.	До 10.09.2021 г.
2.2.	Формирование реестра образовательных программ реализуемых на материально-технической базе Центра образования «Точка роста»	Утверждение реестра образовательных программ реализуемых на материально-технической базе Центра образования «Точка роста»	Сентябрь-октябрь 2021г.
2.3.	Разработка графика работы Центра, расписания занятий в Центре, режима работы МБОУ СОШ №5 г. Охи им. А.В. Беляева в связи с функционированием Центра образования «Точка роста»	Утверждение графика работы Центра, расписания занятий в Центре.	Август - сентябрь 2021г.
3.	Открытие Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»		
3.1.	Организация набора учащихся по программам Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе МБОУ СОШ №5 г. Охи им. А.В. Беляева.	Приказ о зачислении учащихся в Центр образования «Точка роста»	Сентябрь 2021г.
3.2.	Реализация учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре образования «Точка роста».	Реализация плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре образования «Точка роста».	В течение реализации проекта
3.3.	Обеспечение максимального вовлечения учащихся, педагогических и иных работников системы образования, родительской общественности в обучение по естественно-научным и технологическим направлениям, а также общее просвещение населения.	Достижение индикативных показателей результативности деятельности Центра образования «Точка роста» исходя их основных задач Центров образования естественно-научной и технологической направленностей.	В течение реализации проекта